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机械工程学院 

本科教育教学审核评估试点评建工作方案 

 

根据《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021－2025

年）》通知文件精神，按照《常熟理工学院本科教育教学审核评估试点

工作方案》，结合机械工程学院实际，为更好落实本单位的审核评估试

点评建工作，制定我院的审核评估试点评建工作方案。 

一、组织机构与职责 

机械工程学院设立本科教育教学审核评估试点评建工作小组，下设

审核评估办公室。 

（一）评建工作组 

组   长：徐本连、陈友洋 

副组长：胡朝斌、杨兰玉、严  妍 

成  员：徐学忠、封士彩、张福生、张  斌、姜晓通、王  超、 

夏震然、曹  骋、黄  波、于  宁、包轩庭、赵彩虹、 

任  勇 

联系人：丁  网、朱  鸣 

主要职责： 

1.按照学校评建工作总体要求，制定学院评估工作方案及阶段工作

计划，及时检查评估任务落实情况； 

2.按照学校“评建办”要求，加强各教学环节和教学档案规范，完

成本学院所有教学档案、支撑材料等的收集、整理及整改工作； 

3.负责组织本院教育教学研究与改革、学科专业建设特色与亮点培

育与凝练工作； 

4.做好线上评估和入校评估期间的看课听课、访谈座谈、走访等准
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备工作； 

5.认真做好学校评估办公室交办的其他工作。 

（二）审核评估办公室 

审核评估办公室分设四个评估专组：报告材料起草组、数据与材料

统筹组、宣传工作组、综合协调组。 

1.报告材料起草组 

组长：徐本连 

成员：胡朝斌、张  斌、姜晓通、王  超 

主要职责： 

（1）根据《普通高等学校本科教学工作审核评估范围》要求，进一

步凝炼学院本科人才培养定位方向、培养过程、教学资源和利用、教师

队伍、学生发展、质量保障、教学成效等方面取得的成效及存在的问

题，撰写审核评估相关材料； 

（2）结合专家意见，撰写《机械工程学院本科教育教学工作审核评

估工作整改报告》； 

（3）学校要求的其他报告材料。 

2.数据与材料统筹组 

组长：胡朝斌 

成员：徐学忠、封士彩、张福生、赵彩虹、管建峰、何春燕、朱鸣 

主要职责： 

（1）负责教学基本状态数据库数据收集和填报； 

（2）负责院所有教学档案、支撑材料等的收集、整理、检查，提出

整改意见，落实整改； 

（3）围绕审核评估范围，组织收集、整理、编目支撑材料；准备专

家评估案头材料。 

3.宣传工作组 
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组长：陈友洋 

成员：严  妍、夏震然、丁  网 

主要职责： 

（1）学院网站设置审核评估模块，进行审核评估等系列专题报道； 

（2）负责组织、动员全校师生参与评建工作，推进院风、教风、学

风和文化建设。 

4.综合协调组： 

组长：陈友洋 

成员：杨兰玉、夏震然、丁  网、戴洪萍、王  鹭、史成刚 

主要职责： 

（1）根据学校部署及要求，为评建工作提供条件保障； 

（2）根据学校要求做好评估考察的接待方案及应急预案等工作； 

（3）根据学校安排做好专家进院考察活动的协调工作，确保专家沟

通的及时、通畅。 

二、工作进程与主要任务 

为高质量、高效率完成审核评估的各项工作，做到重点突出、任务明

确、推进有序，按照学校评估任务阶段安排制定学院工作任务推进表。 
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表1 机械工程学院审核评估试点评建工作任务推进表 

阶段 工作任务 责任人 完成时间 

1.学习动员 

（3月 27日~3月 31日） 

根据学校审核评估试点工作方案，成立学院审

核评估试点评建工作小组，制定实施本单位审

核评估试点评建工作计划，落实目标、要求、

责任人和时限。 

徐本连 

胡朝斌 
3月 27日 

召开学院审核评估试点评建工作动员大会，全

面部署学院审核评估试点评建工作。 

徐本连 

陈友洋 

胡朝斌 

3月 31日 

系部学习动员精神，落实审核评估期间工作要

求。 

专业负

责人 

系主任 

3月 31日 

2.自评自建 

（3月 28日~4月 18日） 

完成教学档案(包括毕业论文/设计、试卷、实

习实践报告等)整改及第二次自查工作，形成

规范的教学档案。 

胡朝斌 

专业负

责人 

系主任 

4月 15日 

配合学校材料三组完成非教学条线支撑材料的

收集整理。 

陈友洋 

严妍 
4月 15日 

配合学校进行教学资源检查。 

胡朝斌 

曹骋 

黄波 

根据学校

安排确定 

配合学校进行校园环境检查。 杨兰玉 
根据学校

安排确定 

配合督导组对教学档案的全面检查。 胡朝斌 
根据学校

安排确定 

3.优化完善 

（4月 19日~4月 30日） 

学生应知应会文明礼仪培训。 严妍 4月 30日 

根据学校检查反馈整改意见逐项落实、持续改

进、优化提高。 
徐本连 4月 25日 

完成教学档案的收集、整理和编目，做好线上

评估材料审核、上传准备。 
胡朝斌 

根据学校

安排确定 

配合学校材料三组优化完善非教学条线支撑材

料。 

陈友洋 

严  妍 

根据学校

安排确定 

配合督导组对整改落实情况的检查。 胡朝斌 
根据学校

安排确定 

4.线上评估 

（5月 19日~6月 12日） 

针对线上评估存疑问题清单，配合学校材料二

组、三组补充支撑材料和线上评估材料。 

徐本连 

胡朝斌 

根据学校

安排确定 

教师应知应会培训 
胡朝斌 

杨兰玉 

根据学校

安排确定 

配合学校完成《入校评估接待方案》和联络员

培训。 

陈友洋 

胡朝斌 

根据学校

安排确定 

5.入校评估 

（6月 13日~6月 20日） 
协助专家深入学院开展现场评估工作。 胡朝斌 

根据学校

安排确定 

6.总结整改 

（2021年 7月~2023年 6月） 

根据学校审核评估《整改方案》，坚持问题导

向，找准问题原因，排查薄弱环节，提出解决

举措，全面落实整改任务，确保整改取得实

效，促进学院、学校人才培养质量整体提升。 

徐本连 

2021年 7

月~2023年

6月 

 


